坡头区2019年1-5月重点项目完成情况表
	序号
	项目名称
	建设规模
	总投资
（万元）
	至2018年止累计完成投资(万元)

	
	
	
	
	
	计划投资
（万元）
	进展情况

	总计（53项）
	
	4686050.63
	575339
	667120.78
	

	一、基础设施工程（14项）
	
	967516.37
	49521
	170472.78
	

	（一）交通道路设施工程（13项）
	
	959091.78
	49521
	165472.78
	

	续建项目（3项）
	
	324059
	49521
	70000
	

	1
	★调顺跨海大桥PPP项目
	全长9.3km，设计速度80km/h,一级公路双向六车道标准设计，路基宽32m，采用沥青混凝土路面结构，桥涵工程5.899km，特大桥1 座，大桥1 座，中桥2 座，天桥1 座，涵洞8座。
	220299
	38521
	50000
	桥梁工程基础部分累计完成桩基454根，系梁107个，承台12个，立柱210根，盖梁97个，空心薄壁墩10个，预制箱梁完成23片，108#-107#墩右幅移动模架现浇梁正在进行钢筋绑扎，涵洞累计完成3座；路基累计完成素混凝土桩275256m。

	2
	★汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线（坡头区段）
	坡头区段全长5公里。项目主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120km/h。
	60000
	5000
	10000
	路基工程：土方完成265.1万m3，占总量的36.5%，软基处理完成7000m，占总量的60.72%；，
桥梁工程：桥梁桩基完成762根，占总桩基数46.1%，立柱完成149根，占总柱数15.67%，盖梁+承台完成10个，占比1.62%；涵洞工程：涵洞完成浇筑长度2025m，完成占比约53.9%；

	3
	▲乾龙公路（海江公路省道S081至官滘段）
	全长13.4公里，按四车道一级公路规划设计，路基23米，路面21米，设计时速为60-80Km/h。
	43760
	6000
	10000
	主线道路清表基本完成，完成3公里路床以下路基处理，路床铺筑石渣22000m³；终点便道已完工并投入使用；完成项目临建，临时道路及电力等临时工程，鱼塘段正在施工，水泥搅拌桩正在施工中，完成60000m，涵洞完成两道。袋装砂井完成10000m。

	新开工项目（10项）
	
	635032.78
	0
	95472.78
	

	1
	湛江环城高速南三岛大桥（坡头至南三岛段）
	路线全长16.129km，其中特大桥2 座，大桥4 座，通道桥4 座，涵洞34 道，互通立交4 处。
	233700
	0
	30000
	完成施工图评审工作，省交通运输厅已批复了本项目初步施工图设计，目前正在组织设计单位对施工图进行修编；正在开展用地报批等工作；

	2
	东盛大道南(海川快线-中心路）、海盛路
（一期）
	东盛大道南长0.5km，道路红线宽50m，设计车速50km/小时；海盛路长约0.6km，道路红线宽36m，设计车速40km/h。
	9972.78
	0
	9972.78
	已完成EPC施工总承包和监理招标工作。市自然资源局主持已经召开东盛大道南（海川快线-中心路）、海盛路一期设计方案评审会，目前，正在审核项目监理等合同。



	3
	▲军港大道二期
	军港大道二期长约2.8公里，红线宽度约36米，道路等级为城市主干路.
	57400
	0
	10000
	已经完成立项，正在进行可用海、用地，社会稳定风险评估，完善实施方案等前期工作。

	4
	东盛大道南（南调路-荣昌路段）
	东至南调路，西至荣昌路，项目全长约1.3公里，道路宽50m。
	14400
	0
	5000
	项目正在开展用地范围内的权属分宗工作。

	5
	荣昌路
	道路全长2.49公里，道路宽42m。
	13000
	0
	5000
	项目正在开展用地范围内的权属分宗工作。

	6
	鸡咀山路、麻贯路、北山路、合作路升级改造工程
	鸡咀山路西起南调路，东至 S373 省道，城市次干路兼支路，全长 5.375km，设计时速20km/h。
	3500
	0
	1500
	鸡咀山路已经完成立项。

	7
	沈海高速扩建工程
（坡头区段）
	坡头区段全长7.6公里，全路按8车道设计。
	91200
	0
	10000
	项目已完成立项，初步设计方案已报交通部，已批复；项目施工图已进行评审。林地使用可行性已委托专项咨询单位完成外业调查工作。官渡石门桥涉及红树林保护区域，正在研究解决； 

	8
	东城中、东路
	道路全长3.5公里，道路宽36m。
	18000
	0
	2000
	正在开展前期工作，未动工。

	9
	海盛路二期
	道路全长3公里，道路宽36m。
	16000
	0
	2000
	正在编制可行性研究报告.

	10
	★海川大道扩建及综合管廊工程PPP项目

	全长10.85km，按一级公路建设，全线路基宽68m，其中41m路基进行公路扩建，剩余27m路基进行市政化改造和综合管廊建设。
	177860
	0
	20000
	根据2019年5月6日印发的《市政府工作会议纪要（【2019】30号）》，市政府正式决定把海川大道扩建工程移交给市交通投资集团公司。5月27日，市交投公司正式接收项目工作，正在进行初步设计。

	（二）农田水利工程
（1项）
	
	8424.59
	0
	5000
	

	新开工项目（1项）
	
	8424.59
	0
	5000
	

	1
	甘村水库综合整治工程
（第一期）
	对四联河进行衬砌改造，降低渠道渗透，减少水量损失，同时对尾部约3.44KM线路采用暗渠改道。
	8424.59
	0
	5000
	已经完成立项、环评、初步设计，施工图设计和预算，准备监理和施工招标。

	二、房地产项目
（9项）
	
	1386755
	468062
	195000
	

	续建项目（6项）
	
	902854
	468062
	170000
	

	1
	地标·海东广场项目
	建筑面积60万平方米。
	192000
	173610
	20000
	12、13、26、25栋內墙抹灰至21层，外墙开始挂网；24栋完成26层主体结构；14、15完成5层主体结构；开始地下室动工18、19栋。20栋开始打桩。


	2
	宝钢职工生活区
	项目占地280亩，建筑面积50万平方米。
	220000
	160000
	30000
	南区施工已基本完成；北区土方工程开挖完成，承台回填土完成；27#、28#、29#、31#楼底板浇筑完成，30#楼底板钢筋绑扎完成80%，32#楼底板钢筋绑扎完成60%，33#、35#、36#楼底板钢筋绑扎完成40%，37#楼底板钢筋绑扎完成50%，38#楼底板钢筋绑扎完成70%，39#楼底板钢筋绑扎完成90%，40#楼底板钢筋绑扎完成30%。

	3
	碧海金岸
	项目占地77亩，总建筑面积21.3万平方米。
	61580
	20000
	30000
	1，2，3，5，8，9栋正在进行主体建设。已经开盘销售。


	4
	中科苑（中科炼化生活区）
	用地145042.79㎡，建筑面积约45万㎡。该项目分五期开发建设。
	200000
	100000
	30000
	2、 三期正在进行主体建设；四期正在进行土方挖运，五期开始打桩。

	5
	边防支队经适房项目
	项目分为4个子项目，经济适用房、机动中队训练基地综合楼、机关公寓楼、指挥中心综合楼
	15974
	4452
	10000
	1区、3区、4区、9区、12区完成地下室承台底板浇筑；2区、5区、8区完成地下室承台底板钢筋绑扎；4区、12区地下室墙柱封模完成。


	6
	绿地新里海玥花园
	总栋数34栋，总建筑427733.52㎡。
	213300
	10000
	50000
	正在进行主体工程建设。

	新开工项目（3项）
	
	483901
	0
	25000
	

	1
	交投储备地房地产开发项目
	项目分两期建设，一期212亩，二期434亩，打造集商业、商务办公、生态养生居住、文化教育示范、体育活动等功能为一体的国家级岭南文化示范区。
	350000
	0
	10000
	市政府常务会议通过项目建设方案，交投集团已经成立项目公司，项目开始勘察钻探。

	2
	担黎村留用地房地产开发项目
	项目占地98亩，总建筑面积23万平方米。
	100000
	0
	10000
	正在办理不动产证，市政府组织会议审批通过担黎留用地划拨事项。


	3
	金科苑项目
	总用地面积：19135.16平方米，建筑面积9万平方米，建筑总栋数：6栋。
	33901
	0
	5000
	
修建性详细规划电子报批已完成办理，正在办理土地分宗事宜。


	三、商贸类项目
（4项）
	
	950000
	0
	90000
	

	新开工项目（4项）
	
	950000
	0
	90000
	

	1
	港城壹号广场
	占地151亩，总建筑面积546372.30平方米
	220000
	0
	40000
	正在筹备施工准备工作：清除工地积水，土方局部修整，基坑监测工作，正在办理《建设工程规划许可证》。


	2
	南海明珠游艇俱乐部酒店及商住小区项目
	项目占地149亩，用海102.5亩，总建筑面积30万平方米。拟建1幢47层旅游主题旅游酒店和居民住宅楼11栋。
	250000
	0
	10000
	正在推动项目规划、设计、用地等前期工作。


	3
	湛江地标商务中心
	占地105亩，建筑面积55万平方米
	450000
	0
	30000
	基坑支护桩已完成设计，临建设施已开始施工，已开设两个施工出入口，施工便道已完成48%，工人生活区已动工，临电设施变压器安装进场施工.正在排队上市专委会审批设计方案。


	4
	万和.御澜湾
	项目用地15051.52平米，总建筑面积68083.91平米，住宅面积17216.37平米，公寓面积29024.34平米，商业面积为2767.07平米。 
	30000
	0
	10000
	临水工程已基本完成，临电正在办理，项目设计方案已获专委会原则性通过；取得《建设用地规划许可证》，正在办理《建设工程施工许可证》。


	四、工业类项目
（9项）
	
	207165.8
	42780
	48000
	

	续建项目（2项）
	
	71300
	42780
	16000
	

	1
	坡头科技产业园基础设施建设项目
	园区规划总面积9000亩。包括园区土地平整、道路、给排水、污水处理、供电等基础配套设施工程。
	58000
	35000
	10000
	1.龙头园区污水处理厂5月30日签订监理合同，完成监理招投标工作。                                              2.四条道路和排水主管工程建设项目：1、正在审核初步设计方案和概算。2、国防光纤迁移工作正在准备完成施工前期工作程序。3、5月28日签订监理合同，完成监理招投标工作。 

	2
	年产180万台电压力锅生产线
	建设面积：50000平方米；主要建设办公楼、生产车间、仓库、宿舍、食堂等
	13300
	7780
	6000
	办公楼、宿舍楼主体基本完成，正在进行车间施工。

	新开工项目（7项）
	
	135865.8
	0
	32000
	

	1
	▲广东欢乐家食品有限公司年产5万吨罐头建设项目
	建设综合仓库1座，生产车间2座，配套辅助用房，员工候工楼2座，办公楼1座，日5000吨级污水处理设施，配套天然气锅炉，水果罐头生产线；水产品罐头生产线；鹌鹑蛋罐头生产线及制罐生产线。
	10560
	0
	5000
	已完成场地围蔽工程，已完成立项手续。已取得项目建设用地规划许可证，项目修建性详细规划方案已得到市规划局的批复，已取得项目建设工程规划许可证的批前公示，已经完成项目设计内容的变更工作，项目环评已取得批复。正在办理施工许可。

	2
	年产10万套电化教育设备建设项目
	建设二幢生产厂房，一幢研发办公大楼，一幢职工倒班宿舍。建成后生产能力达到年产10万套电化教育设备。 
	5000
	0
	3000
	厂区地块地面物已清除，土地已完成平整，已完成东西二面围墙的建设。

	3
	湛江市吉龙有限公司龙头新厂区
	新建候工楼1栋、车间1栋、展览楼1栋 
	15000
	0
	10000
	展厅楼、侯工楼主体结构施工已完成,正进行室内装修

	4
	医疗器械工程技术研究中心及产业基地建设
	总用地面积28563.72平方米。主要建设科研楼、厂房、生活楼、实验楼和垃圾站等。
	9305.8
	0
	3000
	已取得《建设工程规划许可证》，项目环评报告已定稿，已提交环保部门。

	5
	广东元和鑫龙豪华游艇研发制造基地项目 
	占地10191平米，总建筑14997平米。
	6000
	0
	3000
	项目已经完成备案，已与中海油签订战略合作协议和地勘邀标，已向交通运输局递交建设申请，等待批复，未动工。

	6
	★远洋渔业基地
	建设远洋渔业码头、渔船修理厂、水产加工厂、冷库、水产品鱼需品交易市场、旅游休闲酒店、海洋科技研发中心等。
	80000
	0
	5000
	正在开展前期工作，未动工。

	7
	麻斜船厂扩建
	将现有10000吨干船坞扩建为25000吨级干船坞
	10000
	0
	3000
	正在开展前期工作，未动工。

	五、社会事业工程（17项）
	
	1174613.46
	14976
	163648
	

	续建项目（3项）
	
	72157
	14976
	36148
	

	1
	新区起步区及南调区污水收集管网工程
	项目的建设内容包括新建污水管道27.1km、新建污水提升泵站3座
	18533
	5000
	10000
	东快线压力管已基本完成设计量，完成M线污水干管30%设计量；麻贯路完成污水干管约50%设计量。

	2
	▲湛江市第三十二中
	项目用地面积47亩，规划42个教学班，可提供中小学学位1950个。建设教学楼、运动场等设施。
	15624
	9476
	6148
	1#，4#号楼基本完成外墙贴砖施工;2#，5#，6#号楼建设3至5层主体;运动场进入换土施工阶段。

	3
	湛江久和医院
	占地36亩，建设门诊医技楼行政楼、月子中心、住院楼等。
	38000
	500
	20000
	现场桩基工程已全部完成。基本确定施工单位，正在准备《建筑工程施工许可证》资料。

	新开工项目（14项）
	
	1102456.46
	0
	127500
	

	1
	南调河综合整治（碧道）工程
	项目沿南调河至龙王围建设，全长共8.75km，拟分二期建设。一期从龙王湾路到海川快线，含河海北路（龙王湾路至海东快线）及河海南路（龙王湾路至规划东盛大道），河道整治长度约为5.4 km。二期从龙王围到海河北路东端与海川快线交界处，河道长度约为3.35 km。
	266000
	0
	30000
	已完成测绘单位招标工作，正在开展测量工作和完善实施方案。

	2
	★广东医科大学新校区项目
	在官渡镇麻俸村规划办学用地1000亩建设广东医新校区。
	147000
	0
	5000
	土规调整工作已完成，目建议书已审批通过，已启动海东新校区规划设计工作，项目社会稳定风险评估已编制完成，目前待市发改局批复；可行性研究报告已编制完成，并取得市发改局批复，建设项目用地预审获批。目前正在申请林地报批； 

	3
	★湛江市第一中学新校区
	建设教学楼、学生宿舍楼、饭堂、礼堂、体育馆、运动场、艺术楼等设施。
	74700
	0
	25000
	项目立项已完成；正在将项目修建性详细规划方案报市自然资源局审批科审核，准备上专委会。


	4
	南调片区城区学位建设项目
	本项目含南调小学重建工程（总投资约3900万元）；南调中心小学综合教学楼改建工程（总投资约2080万元）；南调中学综合教学楼新建工程（总投资约1670万元）。
	7650
	0
	2500
	南调中学综合教学楼新建工程完成立项工作，设计已出效果图，规划报建图已上交市资源局，等待公示。

	5
	坡头区人民医院综合楼（眼科中心）建设项目
	项目建设综合大楼一栋，共12层，总建筑面积6600平方米。
	3035.46
	0
	1000
	项目可行性报告经多次修改已完成初定方案，修建性详细规划方案已重新修改确定方案；正在办理用地划拨等。

	6
	坡头区妇幼保健院异地迁建
	项目规划建设一栋集门诊、住院和妇女、儿童保健为一体的妇幼保健中心大楼，用地面积28.20亩，总建筑面积9836.6平方米，其中地下建筑面积为1506平方米，地上建筑面积8330.6平方米。
	4000
	0
	1000
	项目建议书已获批复，正在进行项目规模调整。


	7
	海顺路及其地下综合管廊建设项目
	道路长2.87公里，综合管廊长2.16公里
	116118
	0
	20000
	正在开展征地、用地报批相关工作。


	8
	★民航湛江空管站湛江终端管制中心
	建设管制大楼、辅楼、综合业务用房等。
	47000
	0
	5000
	完成临时进场道路硬底化施工，下月计划进行详勘作业。

	9
	海东新区龙王湾湿地公园
	占地3918.亩。公园内规划设科普区、咸水沼泽区、红树林区、等八个区域
	36800
	0
	6000
	正在编制可行性研究报告；与区海洋与渔业局对接海岸线综合整治专项资金问题。正在推进征地相关工作。


	10
	▲坡头区文化活动中心（文化馆、图书馆、博物馆“三馆合一”）
	用地面积13825.4平方米，新建总建筑面积约31000平方米；建设内容包括：文化馆、图书馆、博物馆、青少年妇女儿童活动中心及红线范围内室外配套设施等。
	15253
	0
	5000
	完成勘察设计招标，进入勘察设计工期(正在进行方案设计与修改), 已向湛江市自然资源局行政中心窗口递交申请材料，准备上市专委会和规委会审议。


	11
	怡海公园
（原四区公园）
	项目位于广东省湛江市坡头南调片区南部的南油四区，东至南园路，南至怡海路，西至东旺大道，北至规划路，绿地面积383184.31㎡，城市道路2303.69平方米。
	9900
	0
	2000
	已完成立项；项目环境影响报告表通过了市环保局的审批；项目修建性详细规划方案通过了专委会和市规划局的规委会评审；完成项目（EPC）勘察设计施工总承包招标及项目监理招标。

	12
	★官渡森林康养小镇
	“园博园”、“森林康养”、“文化旅游”三大产业+供应链智能管理平台，规划建设面积4500亩（不含水域）。
	220000
	0
	10000
	正在进行规划设计。

	13
	▲高新区基础设施建设

	建设高新区道路、排水、排污、供水、供电等基础设施
	100000
	0
	5000
	海东园区总规由市自然资源局委托中国城市规划设计院编制，方案网上公示征求意见5月8日结束，展开专家评审会，征求规划编制意见。

	14
	海东新区水厂(城乡供水一体化)项目
	建设一座7.5万立方米/天自来水厂，原水输水管道长度约13.5KM，配水主管总长度约5KM，管径DN1200。
	55000
	0
	10000
	市水务集团公司已召开内部评审会通过项目申请报告第三版，开展了水资源论证工作，向市规划局申报选址意见书。5月13日，市水务集团作出《关于解决坡头区中心城区取水供水问题的议案的回复》，提出两种解决方案。



（注：标“★”为省重点项目，标“▲”为市重点项目）
— 14 —

— 1 —

