坡头区2019年1-12月重点项目完成情况表
	序号
	项目名称
	建设规模
	总投资（万元）

	
	
	
	
	2019年进展情况

	总计（47项）
	
	4409132.63
	

	一、基础设施工程（14项）
	
	933516.37
	

	（一）交通道路设施工程（11项）
	
	925091.78
	

	续建项目（3项）
	
	324059
	

	1
	★调顺跨海大桥PPP项目
	全长9.3km，设计速度80km/h,一级公路双向六车道标准设计，路基宽32m，采用沥青混凝土路面结构，桥涵工程5.899km，特大桥1 座，大桥1 座，中桥2 座，天桥1 座，涵洞8座。
	220299
	正在进行桥梁工程基础部分、涵洞和路基和施工；完成约总投资的60%。

	2
	★汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线（坡头区段）
	坡头区段全长5公里。项目主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120km/h。
	60000
	正在进行路基工程、桥梁工程和涵洞工程的施工；路面工程，房建及交安工程暂未开工。

	3
	▲乾龙公路（海江公路省道S081至官滘段）
	全长13.4公里，按四车道一级公路规划设计，路基23米，路面21米，设计时速为60-80Km/h。
	43760
	主线道路清表基本完成，已完成三公里路床及路基处理，路床填筑石渣31200方；终点变道已完工并投入使用；K5+280-K6+353鱼塘段换填已完成；K6+711.8-K7+375段完成水泥搅拌桩80400米；涵洞已完成七道；K5+900-K6+353.3段完成袋装砂井110295米；K5+280-K5+900段完成CFG桩45000米；改渠及路基护坡正在施工。

	新开工项目（8项）
	
	601032.78
	

	1
	湛江环城高速南三岛大桥（坡头至南三岛段）
	路线全长16.129km，其中特大桥2 座，大桥4 座，通道桥4 座，涵洞34 道，互通立交4 处。
	233700
	已经完成立项和初步设计，目前正在目前正在组织设计单位对施工图进行修编和正在开展限额设计和调整概算相关工作。



	2
	东盛大道南(海川快线-中心路）、海盛路（一期）
	东盛大道南长0.5km，道路红线宽50m，设计车速50km/小时；海盛路长约0.6km，道路红线宽36m，设计车速40km/h。
	9972.78
	完成清表30775方、回填土21988立方、深层水泥搅拌桩248979米、砂垫层10176立方、碎石垫层5088平方。

	3
	▲军港大道二期
	军港大道二期长约2.8公里，红线宽度约36米，道路等级为城市主干路.
	57400
	军港大道2019年12月底预计：完成清表2000方，搅拌桩20000米，PHC管桩5000米，换填石渣5000方，便道1500米，土方回填20000方。

	4
	东盛大道南（南调路-荣昌路段）
	东至南调路，西至荣昌路，项目全长约1.3公里，道路宽50m。
	14400
	由于道路为土地开发配建道路，目前土地开发方案已上报区政府，等待政府审批当中。

	5
	荣昌路
	道路全长2.49公里，道路宽42m。
	13000
	由于道路为土地开发配建道路，目前土地开发方案已上报区政府，等待政府审批当中。

	6
	鸡咀山路、麻贯路、北山路、合作路升级改造工程
	鸡咀山路西起南调路，东至 S373 省道，城市次干路兼支路，全长 5.375km，设计时速20km/h。
	3500
	鸡咀山路升级改造工程已发中标通知书，已经签订EPC合同，正在办理报建手续；同步推进其他道路前期工作。



	7
	沈海高速扩建工程（坡头区段）
	坡头区段全长7.6公里，全路按8车道设计。
	91200
	项目已立项，项目的施工图设计已批复；官渡石门桥涉及红树林保护区域，市有关部门正在研究解决。

	8
	★海川大道扩建及综合管廊工程PPP项目


	全长10.85km，按一级公路建设，全线路基宽68m，其中41m路基进行公路扩建，剩余27m路基进行市政化改造和综合管廊建设。
	177860
	已经完成立项和环评、用地预审，初步设计图修编完成，待批复。

	（二）农田水利工程
（1项）
	
	8424.59
	

	新开工项目（1项）
	
	8424.59
	

	1
	甘村水库综合整治工程

（第一期）
	对四联河进行衬砌改造，降低渠道渗透，减少水量损失，同时对尾部约3.44KM线路采用暗渠改道。
	8424.59
	已完成清表、放线，完成100米箱涵段的施工。

	二、房地产项目
（9项）
	
	1386755
	

	续建项目（6项）
	
	902854
	

	1
	地标·海东广场项目
	建筑面积60万平方米。
	192000
	二期正在主体施工。


	2
	宝钢职工生活区
	项目占地280亩，建筑面积50万平方米。
	220000
	南区已经完工，北区13栋塔楼正在进行主体施工，建至第12层。



	3
	碧海金岸
	项目占地77亩，总建筑面积21.3万平方米。
	61580
	项目共8栋住房已经全部封顶，正在进行装修工程；已经开盘销售。



	4
	中科苑（中科炼化生活区）
	用地145042.79㎡，建筑面积约45万㎡。该项目分五期开发建设。
	200000
	一、二、三、四、五期正在进行主体建设。



	5
	边防支队经适房项目
	项目分为4个子项目，经济适用房、机动中队训练基地综合楼、机关公寓楼、指挥中心综合楼
	15974
	1、2、3、4号楼主楼建至地面23层。

	6
	绿地新里海玥花园
	总栋数34栋，总建筑427733.52㎡。
	213300
	西部地块和东部地块都在进行主体建设。

	新开工项目（3项）
	
	483901
	

	1
	交投储备地房地产开发项目
	项目分两期建设，一期212亩，二期434亩，打造集商业、商务办公、生态养生居住、文化教育示范、体育活动等功能为一体的国家级岭南文化示范区。
	350000
	由湛蓝公司进行建设，项目分两期建设；售楼部装修进场施工，1,2,6栋正在进行主体施工。

	2
	担黎村留用地房地产开发项目
	项目占地98亩，总建筑面积23万平方米。
	100000
	已领取不动产证，已将项目设计方案报送市自然资源局，正在办理《用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。

	3
	金科苑项目
	总用地面积：19135.16平方米，建筑面积9万平方米，建筑总栋数：6栋。
	33901
	目前就土地合并开发问题，正在进行修改建设方案中。

	三、商贸类项目
（4项）
	
	950000
	

	新开工项目（4项）
	
	950000
	

	1
	港城壹号广场
	占地151亩，总建筑面积546372.30平方米
	220000
	一期基础土方开挖和基坑支护工程基本完成，准备打桩。

	2
	南海明珠游艇俱乐部酒店及商住小区项目
	项目占地149亩，用海102.5亩，总建筑面积30万平方米。拟建1幢47层旅游主题旅游酒店和居民住宅楼11栋。
	250000
	栈桥和连接沿海路的20米道路已重新组织资料报批，正在开展项目方案设计工作。

	3
	湛江地标商务中心
	占地105亩，建筑面积55万平方米
	450000
	基坑支护打止水桩基本完成，基坑正在开挖出土约12万方，旋挖桩完成95%。

	4
	万和.御澜湾
	项目用地15051.52平米，总建筑面积68083.91平米，住宅面积17216.37平米，公寓面积29024.34平米，商业面积为2767.07平米。
	30000
	已取得不动产权登记证和完成备案，正在办理《建设工程规划许可证》，正在筹备《施工许可证》资料。



	四、工业类项目
（7项）
	
	117165.8
	

	续建项目（2项）
	
	71300
	

	1
	坡头科技产业园基础设施建设项目
	园区规划总面积9000亩。包括园区土地平整、道路、给排水、污水处理、供电等基础配套设施工程。
	58000
	1.龙头园区污水处理厂已完成50%的工程量。

2.龙头园区道路和排水主管基础设施已经完成监理招标，初步设计审查和领取建设项目选址意见书。                                                

	2
	年产180万台电压力锅生产线
	建设面积：50000平方米；主要建设办公楼、生产车间、仓库、宿舍、食堂等
	13300
	办公楼、宿舍楼正在室内装修；钢构车间正在装墙体瓦，正在室内铺砖。


	新开工项目（5项）
	
	45865.8
	

	1
	▲广东欢乐家食品有限公司年产5万吨罐头建设项目
	建设综合仓库1座，生产车间2座，配套辅助用房，员工候工楼2座，办公楼1座，日5000吨级污水处理设施，配套天然气锅炉，水果罐头生产线；水产品罐头生产线；鹌鹑蛋罐头生产线及制罐生产线。
	10560
	仓库：完成基础、柱头、地梁及回填土方100%

鱼罐头车间：完成基础及柱头100%，地梁50%

水果罐头车间：完成基础及柱头90%，未回填土

职工食堂、侯工楼1、2：完成基础、地梁及回填土100%



	2
	年产10万套电化教育设备建设项目
	建设二幢生产厂房，一幢研发办公大楼，一幢职工倒班宿舍。建成后生产能力达到年产10万套电化教育设备。
	5000
	厂区地块地面物已清除，土地已完成平整，已完成东西二面围墙的建设，正在办理建设工程规划许可证》和报建手续。

	3
	湛江市吉龙有限公司龙头新厂区
	新建候工楼1栋、车间1栋、展览楼1栋
	15000
	一期车间、展厅楼、候工楼主要工程内容已全部完成，正在进行验收工作和设备安装。


	4
	医疗器械工程技术研究中心及产业基地建设
	总用地面积28563.72平方米。主要建设科研楼、厂房、生活楼、实验楼和垃圾站等。
	9305.8
	已取得《建设工程规划许可证》，项目环评报告已定稿，已经完成招标，正在办理报建手续。



	5
	广东元和鑫龙豪华游艇研发制造基地项目
	占地10191平米，总建筑14997平米。
	6000
	项目已经完成备案，已与中海油签订战略合作协议，已协调完成地质勘探工程及审批报告，正在办理《建设工程规划许可证》。


	五、社会事业工程（15项）
	
	1021695.46
	

	续建项目（3项）
	
	72157
	

	1
	新区起步区及南调区污水收集管网工程
	项目的建设内容包括新建污水管道27.1km、新建污水提升泵站3座
	18533
	南调区海东快线、麻坡路污水主干管56%；南调区旧城区污水完善工程完成工程量约65%。

	2
	▲湛江市第三十二中
	项目用地面积47亩，规划42个教学班，可提供中小学学位1950个。建设教学楼、运动场等设施。
	15624
	已完工。

	3
	湛江久和医院
	占地36亩，建设门诊医技楼行政楼、月子中心、住院楼等。
	38000
	已经完成桩基工程，正在进行地下室建设。

	新开工项目（12项）
	
	949538.46
	

	1
	▲南调河综合整治（碧道）工程
	项目沿南调河至龙王围建设，全长共8.75km，拟分二期建设。一期从龙王湾路到海川快线，含河海北路（龙王湾路至海东快线）及河海南路（龙王湾路至规划东盛大道），河道整治长度约为5.4 km。二期从龙王围到海河北路东端与海川快线交界处，河道长度约为3.35 km。
	266000
	正在开展清表和清淤工程和机耕路建设。

	2
	★广东医科大学新校区项目
	在官渡镇麻俸村规划办学用地1000亩建设广东医新校区。
	147000
	项目社会稳定风险评估报告获市政府批复，可行性研究报告已取得市发改局批复，留用地安置方案已拟好；正在筹备代建交接工作。



	3
	★湛江市第一中学新校区
	建设教学楼、学生宿舍楼、饭堂、礼堂、体育馆、运动场、艺术楼等设施。
	74700
	已经完成立项并取得《建设用地规划许可证》，建设工程方案设计规划已通过专委会和规委会，正在进一步确认项目及周边路网的标高，以便办理项目的工程规划许可证等报审手续及开展工程初步设计。

	4
	南调片区城区学位建设项目
	本项目含南调小学重建工程（总投资约3900万元）；南调中心小学综合教学楼改建工程（总投资约2080万元）；南调中学综合教学楼新建工程（总投资约1670万元）。
	7650
	南调中学综合教学楼新建工程已经动工，正在进行正负零零施工；南调中心小学综合教学楼和南调中学综合教学楼新建工程正在开展前期工作。

	5
	坡头区人民医院综合楼（眼科中心）建设项目
	项目建设综合大楼一栋，共12层，总建筑面积6600平方米。
	3035.46
	已取得综合楼（含眼科中心）建设项目的土地使用证，完成招标代理合同签订，已经完成可行性研究报告编制。

	6
	坡头区妇幼保健院异地迁建
	项目规划建设一栋集门诊、住院和妇女、儿童保健为一体的妇幼保健中心大楼，用地面积28.20亩，总建筑面积9836.6平方米，其中地下建筑面积为1506平方米，地上建筑面积8330.6平方米。
	4000
	已完成EPC招标，正在进行监理招标和土地划拨等工作。


	7
	★民航湛江空管站湛江终端管制中心
	建设管制大楼、辅楼、综合业务用房等。
	47000
	已完成了临时进场道路、水塘区域放水、陆地区域清表、东侧水塘区域土方回填、详勘外业施工等工作，目前正在进行大面积回填土方施工。

	8
	▲坡头区文化活动中心（文化馆、图书馆、博物馆“三馆合一”）
	用地面积13825.4平方米，新建总建筑面积约31000平方米；建设内容包括：文化馆、图书馆、博物馆、青少年妇女儿童活动中心及红线范围内室外配套设施等。
	15253
	完成环境影响登记表，取得不动产权证书，和施工图审查，12月31日监理和施工开标。



	9
	怡海公园

（原四区公园）
	项目位于广东省湛江市坡头南调片区南部的南油四区，东至南园路，南至怡海路，西至东旺大道，北至规划路，绿地面积383184.31㎡，城市道路2303.69平方米。
	9900
	正在进行土地平整，土方回填和桩基工程和部分园区道路施工。

	10
	★官渡森林康养小镇
	“园博园”、“森林康养”、“文化旅游”三大产业+供应链智能管理平台，规划建设面积4500亩（不含水域）。
	220000
	正在启动项目产业考察工作和规划区地形测绘工作，目前规划区地形测绘航测的工作已经全部完成，现正在进行调绘和内业工作。

	11
	▲高新区基础设施建设


	建设高新区道路、排水、排污、供水、供电等基础设施
	100000
	正在开展湛江国家高新区海东园区首期片区西区市政公路项目勘察设计招投标工作，12月25日开标。                    



	12
	海东新区水厂(城乡供水一体化)项目
	建设一座7.5万立方米/天自来水厂，原水输水管道长度约13.5KM，配水主管总长度约5KM，管径DN1200。
	55000
	管网部分已经完成建议书审批，同步正在开展前期工作。



	（注：标“★”为省重点项目，标“▲”为市重点项目）





