

会议纪要

(5)

坡头区住房和城乡建设局

2021年03月13日

3月13日上午，区住建局局长何进大同志在局二楼会议室主持召开了鸿晖盛世华亭项目第二次深基坑安全隐患抢险协调工作会。纪要如下：

参会人员察看施工现场了解现状后，认为现场条件与3月3日有所改变，但基坑支护未按图纸要求施工，仍可能存在基坑支护及周边建筑物坍塌风险，目前有边坡砂层水土流失，周边泥土下陷引起基坑边缘围墙倒塌风险；安全隐患仍旧存在，亟需消除，抢险工作刻不容缓。

经会议研究，提出以下抢险整改的意见：一是制定科学可行的深基坑应急抢险工作方案，明确抢险施工工序；二是项目建设单位尽快拆除临近砖砌围墙，消除周边围墙坍塌安全隐患；三是填充堵塞流砂的孔洞并挂网喷砼；四是建设单位立即委托有资质第三方对基坑实施监测；五是抢险过程，建设、施工单位要安排专职安全人员进行监护，一旦发现险情，及时撤离现场人员。

会议强调，一定要认真贯彻落实《中华人民共和国主席令》（第六十六号）精神要求，确保群众生命财产安全前提下，及时抢险消除安全隐患。何进大同志对抢险工作提出了几点意见：一是要求各相关单位人员要高度重视，根据各自的工作职责，同心协力，特别是建设方、施工方切实组织开展深基坑抢险工作，消除安全隐患；二是建议由市住建局安全专家库专家编制科学可行的基坑抢险工作方案，项目的建设（施工单位）严格按照抢险方案抢险施工；三是建设单位立即委托第三方监测单位对现场基坑进行实时监测，一旦发现基坑出现异常，立即组织相关人员撤离现场，确保人员生命安全；四是由区安委办发文协调区财政局配合建设单位拆除临近砖砌围墙，建设单位在拆除围墙后要设置安全围护，并在抢险结束后按原样重新修建围墙；五是要求建设单位要切实加强基坑抢险过程中的安全管理，安排专职安全员对抢险作业进行全过程安全监护，一旦发现基坑出现险情，及时提醒抢险作业人员安全撤离；六是区住建局区应急管理局和区城综局根据各自职能，主动作为，加强巡查，掌握抢险工作动态，及时制止建设、施工单位冒险抢建行为。

与会人员：区住建局何进大、苏兴忠、颜晓坤、叶锋生、陈俊江、林伟耀、陈新秋，区城综局吴斌、林国迎，区应急管理局张文光，湛江市住建局专家库成员范艺、梁国庆，鸿晖房地产有限公司陈日保，湛江市第十建筑工程公司唐军、冯恒杰、张涛